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La Administración de Proyectos es la aplicación del conocimiento, herramientas, habilidades y 

técnicas para lograr con éxito la conceptualización, preparación, ejecución y operación de un 

proyecto. Fases que difícilmente se cubren a cabalidad en el Sector Público dada la 

departamentalización de las tareas dentro de la institución y entre diversas instituciones que 

participan en el Ciclo de Vida del Proyecto.  

 

Administrar un proyecto en la Administración Pública incluye las siguientes tareas: 

I. Identificar requerimientos 

II. Establecer objetivos claros y alcanzables 

III. Lograr un balance entre calidad, alcance, tiempo y costo del Proyecto.  

IV. Adaptar especificaciones, y planes, y encauzar las diferentes opiniones y expectativas de los 

involucrados en el Proyecto.  

 

Coloquialmente suele utilizarse el término de “Gerenciamiento de Proyectos” como equivalente a la 

práctica de Administración de Proyectos; es así que en la mayoría de los casos es usado para 

describir la organización de un proyecto o un grupo de proyectos. De igual manera, el concepto es 

empleado para describir la supervisión de obra, de proyecto o de supervisiones integral de ambos 

componentes; no obstante, estas referencias se han distanciado del planteamiento metodológico que 

establece el Project Management Institute (PMI, por sus siglas en inglés). Entre las prácticas más 

comunes e incorrectas se encuentra utilizar el concepto de “Gerenciamiento” a una tarea de proyecto 

que no se realiza dentro del Sector Público y que se encomienda a un agente externo al mismo.  

 

Para un mejor planteamiento del tema, abordemos dos aspectos para analizar lo antes señalado:  

 

1. Responsabilidad Pública: 

 ¿Quién es el responsable de Administrar el Ciclo de Vida de un Proyecto en el Sector 

Público? 
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 ¿Quién controla que el Proyecto mantenga un balance adecuado entre la calidad, alcance, 

tiempo y costo? 

 

La respuesta es contundente, en el Sector Público nadie es responsable de la Administración del 

Proyecto ya que diversos departamentos como el técnico, financiero y legal controlan segmentos 

parciales del Proyecto e intervienen en distintas fases del Ciclo de Vida del Proyecto. Ningún 

departamento o área se encarga de brindar al Proyecto un seguimiento integral a lo largo de su Ciclo 

de Vida.  

 

2. Concepto del Proyecto: 

 ¿En el Sector Público se abordan los aspectos operaciones y de mantenimiento del 

Proyecto? 

 ¿Existe un análisis de alternativas para determinar el alcance óptimo del Proyecto? 

 ¿Se emplea con claridad y objetividad el concepto de Proyecto? 

 

En la mayor parte de las ocasiones, en el Sector Público se tiene una concepción limitada sobre el 

Proyecto.  Una vez que termina la etapa de construcción e inicia la etapa operativa, ésta se realiza de 

manera desordenada descuidando los aspectos operacionales, lo cual tiene un efecto directo en el 

deterioro de los activos públicos en el tiempo. Por otra parte, no existe un análisis de alternativas 

para optimizar el alcance del Proyecto, simplemente se presta mayor atención y jerarquía a los 

compromisos políticos del entorno. Aunado a lo anterior, el Sector Público actúa por imitación de 

proyectos, copiando los prototipos y referencias de otras Entidades Públicas. Finalmente, se mantiene 

una conceptualización errónea de la palabra Proyecto, con frecuencia este concepto se reduce a 

“expediente técnico y obra”.  

 

Debido a las prácticas anteriores, un reto importante para el Sector Público es el aplicar el concepto 

de Administración de Proyectos a inversiones de gran envergadura, siguiendo los estándares 

internacionales del PMI y dejando el quehacer en profesionales certificados con capacidad 

comprobada.  

 

Si bien los fundamentos y estándares del PMI nacen y son empleados principalmente en el Sector 

Privado, su metodología y sus prácticas aplicadas al Sector Público pueden mejorar y permitir la 

correcta definición, control y administración del alcance, tiempo y costo de los proyectos públicos.
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En Auren somos expertos en la aplicación de la metodología de Administración de Proyectos a 

proyectos del Sector Público y en definir adecuadamente el alcance, organizar las actividades e 

integrar los mejores equipos para así manejar los cambios y diseñar estrategias para mitigar, 

transferir o eliminar los riesgos que se presenten a lo largo del Ciclo de Vida de un Proyecto.  

 

Para mayor información de los servicios que brindamos a instancias gubernamentales, estamos a sus 

órdenes en nuestras diversas formas de contacto. 

   
 


